

Subcomité de sistemas, 4ta semana de marzo

Comité	Subcomite Sistemas
Fecha	28 de marzo de 2019 · 08:45 h
Convocado por	Gregorio Mejias
Dirige	Martha Aurora Gómez Moscoso
Estatus	Concluido

Temas y acuerdos (10)

1. Proyecto de actualización de tecnología

En seguimiento

ACUERDOS

Se muestra presentación. Pendiente por validar cuanto % del costo de la Macbook va a absorber el colegio, y si el plan de financiamiento es a 10 meses. es vital para generar la lista de profesores interesados y tener el monto real del proyecto.

2. Capacitación docente

En seguimiento

ACUERDOS

Se estima para la 2da semana de abril.

3. Proyecto Inventario

En seguimiento

ACUERDOS

Pendiente compra de Impresora y consumibles para el etiquetado.

4. Schoolcloud Kinder

Concluido

ACUERDOS

Se entregó boletas - En espera de Observaciones.

5. SCHOOLCLOUD PRIMARIA:

Concluido

ACUERDOS

Se entregó boletas - se hacen correcciones por el usuario.

6. Schoolcloud Bachilleratro

Concluido

ACUERDOS

Se entregaron los layout, en espera de Schoolcloud. pendiente preguntar a veronica el 1ro de abril en su visita.

7. Schoolcloud RH

Concluido

ACUERDOS

Se tendrán las reuniones el 1ro y 2do de Abril.

Subcomité de sistemas, 4ta semana de marzo

8. SCHOOLCLOUD ADMON Y FINANZAS

Concluido

ACUERDOS

Se entregaron layout financieros. en espera de Schoolcloud.

9. Robustecimiento de Red

En seguimiento

ACUERDOS

En espera de aprobación.

10. Mi Maguen

En seguimiento

ACUERDOS

Presentación de la integración de las aplicaciones en una sola App.